Docusign Envelope ID: C829977E-17CC-892C-806B-4CC12D23FD6C

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEILOG
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL

RESUMO DA MEDIÇÃO

Objeto da Medição: REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MS – JUCEMS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS
Processo: 79/015.137/2024 **Contrato:** 085/2025 **Valor do Contrato:** 3.348.372,38
Município(s): Campo Grande (MS) **Contratada:** PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** XX.463.342/0001-XX
Responsável Técnico: JULIO ALT VIVEROS - CREA/MT 1602/D 110/MS **Nº Boletim de Medição:** 8ª (Oitava)
Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 11/09/2026 a 10/10/2026 **Data da Medição:** 13/10/2026
Programa: Reserva de Contingência
Empreendimento: IMPORTADA VIA SPF 16/05/2025 09:16:40 POR lidianep

		Valores					
Item	**Discriminação dos Serviços do Orçamento**	**Contratado**	**Contratado Atual**	**Acumulado Anterior**	**No Período**	**Acumulado**	**Saldo**
01	CANTEIRO DE OBRAS	88.168,65	88.168,65	88.168,65	0,00	88.168,65	0,00
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	92.950,56	92.950,56	77.377,24	11.925,14	89.302,38	3.648,18
03	FUNDAÇÃO	21.216,11	21.216,11	21.216,11	0,00	21.216,11	0,00
04	SERVIÇOS EM TERRA	7.257,16	7.257,16	5.346,21	1.910,95	7.257,16	0,00
05	DRENAGEM	336,04	336,04	336,04	0,00	336,04	0,00
06	ESTRUTURA EM CONCRETO	45.260,81	45.260,81	45.260,81	0,00	45.260,81	0,00
07	IMPERMEABILIZAÇÃO	19.132,21	19.132,21	19.132,21	0,00	19.132,21	0,00
08	ALVENARIA	29.207,13	29.207,13	29.207,13	0,00	29.207,13	0,00
09	COBERTURA	84.302,89	84.302,89	58.098,44	840,68	58.939,12	25.363,77
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	165.766,08	165.766,08	104.514,27	36.422,16	140.936,43	24.829,65
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	507.768,34	507.768,34	252.374,87	13.318,73	265.693,60	242.074,74
12	CABEAMENTO ESTRUTURADO	108.550,87	108.550,87	90.860,12	15.495,90	106.356,02	2.194,85
13	CLIMATIZAÇÃO	181.408,42	181.408,42	108.852,04	34.658,34	143.510,38	37.898,04
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	135.769,55	135.769,55	90.929,49	31.173,66	122.103,15	13.666,40
15	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	32.617,02	32.617,02	1.800,11	3.313,51	5.113,62	27.503,40
16	REVESTIMENTO DE PAREDES	71.125,90	71.125,90	52.127,36	14.561,26	66.688,62	4.437,28
17	REVESTIMENTO DE FORROS	112.043,00	112.043,00	77.010,41	35.032,59	112.043,00	0,00
18	REVESTIMENTO DE PISOS	466.256,80	466.256,80	344.988,90	7.987,30	352.976,20	113.280,60
19	VIDROS	305.166,01	305.166,01	3.938,70	1.900,14	5.838,84	299.327,17
20	PINTURA	320.174,88	320.174,88	256.737,28	46.661,83	303.399,11	16.775,77
21	ACESSIBILIDADE	18.628,17	18.628,17	12.239,94	0,00	12.239,94	6.388,23
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	319.830,05	319.830,05	127.226,19	64.527,69	191.753,88	128.076,17
23	URBANIZAÇÃO	506,21	506,21	0,00	0,00	0,00	506,21
24	LIMPEZA	6.252,77	6.252,77	0,00	0,00	0,00	6.252,77

Docusign Envelope ID: C829977E-17CC-892C-806B-4CC12D23FD6C

RESUMO DA MEDIÇÃO

Objeto da Medição: REFORMA DO PRÉDIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MS – JUCEMS, NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS
Processo: 79/015.137/2024 **Contrato:** 085/2025 **Valor do Contrato:** 3.348.372,38
Município(s): Campo Grande (MS) **Contratada:** PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA **CNPJ:** XX.463.342/0001-XX
Responsável Técnico: JULIO ALT VIVEROS - CREA/MT 1602/D 110/MS **Nº Boletim de Medição:** 8ª (Oitava)
Identif. do Investimento: **Período de Referência:** 11/09/2026 a 10/10/2026 **Data da Medição:** 13/10/2026
Programa: Reserva de Contingência
Empreendimento: IMPORTADA VIA SPF 16/05/2025 09:16:40 POR lidianep

			Valores				
Item	**Discriminação dos Serviços do Orçamento**	**Contratado**	**Contratado Atual**	**Acumulado Anterior**	**No Período**	**Acumulado**	**Saldo**
25	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	208.676,75	208.676,75	145.030,34	22.954,44	167.984,78	40.691,97
	Total:	**3.348.372,38**	**3.348.372,38**	**2.012.772,86**	**342.684,32**	**2.355.457,18**	**992.915,20**

Assinado por:
JULIO ALT VIVEROS
365E241CDE5A4D4...
Representante Legal - Sócio
Julio Alt Viveros
XXX.911.201-XX

Assinado por:
Vandré Vianei Cavalheiro Barreto
AC0245B880FC44E...
Comissão de Fiscalização - Fiscal
Vandré Vianei Cavalheiro Barreto
CREA 12654 - MS